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ПЛАН-ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС   

в МБОУ «Бахсытская СОШ имени Д.Г.Барашкова» 

2014 ГОД 

 

 

№ 

 

Мероприятия  

Уровень реализации Сроки 

реализации 

 

Примечания Региональ-

ный 

Муници-

пальный 

школьный 

1 Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС 
1.1 Разработка карты самообследования 

(готовность к введению ФГОС ООО) 

школ, переходящих к ФГОС ООО в 

пилотном режиме 

 + + Январь-май 2014 Приказ ОУ от 14 апреля 2014 г. 

№ 87 «О подготовке введению 

ФГОС ООО в ОУ», «О создании 

в образовательном учреждении 

временного творческого 

коллектива  

по разработке карты 

самообследования» 
1.2 Мониторинг готовности ОУ-пилотных 

площадок к введению ФГОС ООО 

+ + + Февраль 2014, 

Апрель 2014, 

Июнь 2014 

Заявки УО (ОУ) в МО РС (Я) о 

готовности к введению ФГОС 

ООО 

 Приказ ОУ от 14 апреля 2014 г. 

№ 87 «О подготовке введению 

ФГОС ООО в ОУ», План-график 

мероприятий 

 по обеспечению введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта  

основного общего образования  

 
1.3 Мониторинг нормативно-правового 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

+ + + Май-июнь 2014 Подготовили и обсудили на 

педсовете  нормативные 

документы  образовательного 

учреждения на соответствие 

требованиям федерального  

государственного  
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образовательного стандарта 

общего образования. 
1.4 Внесение изменений в Устав ОУ, 

должностные инструкции и другие 

документы, обеспечивающие переход на 

ФГОС ООО 

  + В течение 

переходного 

периода 

 

1.5 Разработка нормативных документов, 

регулирующих взаимодействие основного 

и дополнительного образования детей 

+ + + До конца 2014 Подготовка пакета модельных 

нормативных актов и 

методических рекомендаций 
1.6 Разработка нормативно-правой базы 

«пилотных», стажировочных площадок и 

ресурсных центров образования в целях 

диссеминации лучших практик и 

повышения квалификации педагогов 

+ + + До декабря 2013 Конкурс на выявление лучшей 

модели интеграции общего и 

дополнительного образования 

2 Научно-методическое сопровождение 
2.1 Мониторинг введения и реализации ФГОС 

ООО:  

 соответствие условий целям и 

задачам ООП; 

 формирование УУД; 

 организация ВУД; 

 создание здоровьесберегающих 

условий в ОУ области; 

 процесс разработки ООП 

+ + +  

 

С сентября 2014  

 

(в соответствии с 

графиком) 

В ходе контрольных 

мероприятий 

Разработали «Программа 

мониторинга  

уровня сформированности 

универсальных учебных 

действий» (приложение к ООП) 

 

 

2.2 Разработка на основе ФГОС примерной 

основной образовательной программы 

основного и среднего общего образования 

в части учета региональных, 

национальных и этнокультурных 

особенностей 

+ + + В течение 

переходного 

периода 

На основе вариантов примерной 

ООП разработана ООП ОУ 

утвержденная от 30 августа 2014 

года 
Разработка рабочих программ 

изучений предметов учителями 5 

классов с учетом формирования 

универсальных учебных действий 
2.3 Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по разработке и 

+ +  В течение всего 

периода 

По утвержденному графику 

видеоконференций 



3 

 

корректировке ООП ООО На сайте МО РС (Я) 

Горячий телефон: 42-29-21 
2.4 Методическое сопровождение построения 

системы оценки достижений 

обучающимися  планируемых 

результатов, в том числе личностных, 

метапредметных, предметных 

+ + + В течение всего 

периода 

Организованы и проведены 

семинары и совещания  по вопросам 

подготовки к введению ФГОС 

ООО: 

 Установочный семинар по 

теме: « ФГОС ООО - 

актуальные вопросы 

введения»; 

 Проектный семинар 

«Организация учебного 

процесса в соответствии с 

ФГОС ООО: урочная и 

внеурочная деятельность»; 

 Круглый стол «Реализация 

системно - деятельностного 

подхода – важнейшая 

особенность ФГОС ООО»; 

 Комплексный подход к 

оценке результатов освоения 

ООП ООО (предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

основного общего 

образования); 

Круглый стол «Организация 

деятельности учащихся по 

формированию УУД. Диагностика 

сформированности УУД» 
2.5. Взаимодействие с лабораторией 

этнокультурного образования СВФУ им. 

М.К. Аммосова 

+  + В течение всего 

периода 

 

2.6 Проведение проблемных семинаров и 

семинаров совещаний с муниципальными 

координаторами введения ФГОС, 

+ + + В течение всего 

периода 

Очно защитили на НМС 

«Программа мониторинга  

уровня сформированности 
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руководителями (заместителями 

руководителей) ОУ: 

универсальных учебных 

действий  

 (приложение к ООП) 

 
2.6.1 «Моделирование «дорожной карты 

введение ФГОС  ООО»   

+   27 февраля 2014 

24 апреля 2014 

21 августа 2014 

 

 

2.6.2 «Моделирование «дорожной карты 

введение ФГОС  ООО»   

+ +  20 февраля 2014 

21 август 2014 

 

2.6.3 Подготовка методических рекомендаций 

по проблемным вопросам перехода на 

ФГОС ООО и СОО 

   Март-август 2014  

2.6.4 Разработка моделей взаимодействия 

основного и дополнительного образования 

детей как условия реализации ООП ООО, 

в том числе в малокомплектных ОУ 

+ + + В течение всего 

периода 

Вариативность внеучебной 

деятельности, создание 

оптимальной модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся. «Организация в ОУ 

обеспечения внеурочной 

деятельности и учет внеучебных 

достижений обучающихся» 
2.6.5 Методическое сопровождение 

деятельности пилотных  площадок по 

введению ФГОС ООО 

+ + + В течение всего 

периода 

на основании приказа МКУ УО 

от 9 апреля 2014 года  

- «О подготовке к введению 

федерального образовательного 

стандарта основного общего 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях улуса» 

 - «Организация целостного 

образовательного процесса 

 в условиях реализации ФГОС в 

малокомплектной школе» 
2.7 Проведение научно-практической +   Апрель 2014  
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конференции по проблемам и результатам  

введения ФГОС 

Ноябрь 2014 

2.8 Подготовка методических рекомендаций 

по введению ФГОС в основной школе 

+   Январь – август  

2014 

 

2.9 Подготовка тьюторов по вопросам 

введения ФГОС  

+ +  В течение всего 

периода 

 

2.10 Формирование современной 

информационной образовательной среды 

по подготовке педагогических работников 

к внедрению ФГОС ООО в дистанционной 

форме (КПК, семинары, вебинары) 

+ +  В течение всего 

периода 

 

2.11 Разработка плана научно-методического 

сопровождения  пилотных  площадок 

введения ФГОС ООО 

 + + Апрель 2014 «План мероприятий по 

обеспечению введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования в 

школе.» 
2.12 Выявление, обобщение и диссеминация 

инновационного, управленческого  и 

педагогического опыта успешной 

подготовки и  внедрения ФГОС ООО и 

СОО в пилотных площадках. 

+ + + В течение всего 

периода 

1. Реализуются Проект 

«Международное партнерство в 

образовательном пространстве 

сельской малокомплектной 

школы» 

2. На базе ОУ провели улусный 

семинар «Перспективы развития 

образования в условиях введения 

ФГОС» и практический семинар 

по английскому языку. Март 

2014. 

3.Провели на базе школы 

улусный семинар «От традиции 

к новым стандартам», март 2015 

 

3. Организационное сопровождение 
3.1 Координация взаимодействия учреждений  +  В течение всего  
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общего образования, дополнительного 

образования детей, учреждений культуры 

и спорта, обеспечивающего организацию 

внеурочной деятельности и учет 

внеучебных достижений обучающихся 

периода 

3.2 Расширение сети инновационных 

площадок по освоению современного 

содержания образования и технологий 

обучения  в свете целевых установок 

ФГОС  

+   В течение всего 

периода 

 

3.3. Координация деятельности научной 

общественности в сфере содержания 

этнокультурного образования, технологий 

и оценки результатов 

+   Проведение 

семинаров с 

участием 

заинтересованных 

лабораторий, 

центров, ВТК и 

НИИ НШ РС (Я) 

 

3.4 Организация участия региона в 

федеральном мониторинге введения 

ФГОС 

+ +  В соответствии с 

федеральными 

сроками 

 

3.5 Организация повышения квалификации 

(уровня профессионализма) 

педагогических работников по 

формированию специального учебного 

пространства,  направленного на 

достижение личностных и 

метапредметных результатов освоения 

основных образовательных программ, в 

том числе на основе надпредметных 

курсов. 

+ + + В течение всего 

периода 

Все учителя преподающие в 5 

классах прошли ПК ООО 

3.6 Расширение практики обмена опытом по 

реализации внеурочной деятельности, в 

том числе через поддержку Ассоциаций и 

профессиональных сетевых сообществ 

+ +  В течение всего 

периода 
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3.7 Организация мониторинга готовности 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, образовательных 

учреждений к введению и реализации 

ФГОС ООО  

+   В течение всего 

периода 

 

3.8 Формирование реестра и региональной 

базы  программ элективных курсов для 

предпрофильной подготовки и 

профильного образования 

+   В течение всего 

периода 

 

3.9 Создание постоянно действующих 

консультационных пунктов, организация 

семинаров по вопросам введения ФГОС 

основного общего образования, 

предпрофильной  и профильной 

подготовки 

+ +  В течение всего 

периода 

 

3.10 Проведение родительских собраний по 

актуальным проблемам  введения ФГОС 

ООО 

 + + Июнь 2014,  

август 2014 

Провели разъяснительную 

работу с родителями и в 

педагогическом коллективе по 

письму Министерства и 

образования науки РФ «О 

введении федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

общего образования» №03-255 

от 19.04.2011г. на педсовете  от 

16 апреля 2014года №7 и на 

общем родительском собрании   

11 апреля 2014г.; 
3.11 Создание образовательной модели для 

обучения детей с особыми потребностями 

в условиях введения и реализации ФГОС:  

 одаренных детей  

 детей с особыми возможностями 

+ + + В течение всего 

периода 

Разработали «Программа 

мониторинга  

уровня сформированности 

универсальных учебных 

действий» (приложение к ООП) 
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здоровья.  
3.12 Организация экспертизы проектов 

основных образовательных программ 

основного общего образования 

образовательных учреждений 

+ + + По отдельному 

графику 

Защита работы по ФГОС на 

НМС 

3.13 Создание предметных и межпредметных 

учебно-методических объединений 

ученых, методистов и учителей (УМО) 

+ + + В течение года  

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС основного общего образования  и профильного обучения 
4.1 Реализация командно-сетевой каскадной 

модели повышения квалификации как 

эффективной формы подготовки кадров к 

введению ФГОС ООО (подготовка 

теоретической базы) 

+   В течение всего 

периода 

 

4.2 Подготовка муниципальных команд 

тьюторов по вопросам внедрения ФГОС  

ООО 

+ +  В течение всего 

периода 

 

4.3 Организация и проведение  курсовой 

подготовки учителей-предметников 

основной школы по вопросам освоения 

нового содержания и технологий обучения 

в свете целевых установок ФГОС ООО в 

том числе в дистанционном режиме 

+ +  В течение всего 

периода 

 

4.4 Организация стажировки специалистов и 

педагогических работников в других 

регионах, являющихся стажировочными 

площадками по введению ФГОС ООО 

+  + По отдельному 

графику 

1. Ноева Т.И.- зам. дир. по УР, 

ПК в г Москве 2012 

2. Барашкова Р.И. – учитель 

математики, ПК в г. Москве 2013 
4.5 Развитие адресной модели  повышения 

квалификации, в том числе в 

дистанционном режиме 

+ + + В течение всего 

периода 

 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования 
5.1 Расширение информационного 

сопровождения  введения и реализации 

ФГОС общего образования для всех 

+ + + В течение всего 

периода 

Размещение на сайтах 
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участников образовательного процесса 

через средства массовой информации, 

сайты ДОО ТО и ТОИПКРО 
5.2 Организация публичной отчетности 

образовательных учреждений о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО и СОО 

 + + Август 2014 

В течение всего 

периода на базе 

пилотных ОУ 

Размещение на сайтах 

5.3. Создание информационных карт и кейсов 

с лучшим опытом введения ФГОС 

 + + В течение всего 

периода 

Размещение на сайте, 

публикация 
5.4. Проведение межрегионального 

(всероссийского)  семинара-совещания по 

вопросам введения ФГОС 

+ +  Апрель 2014  

5.5. Проведение видеоконференций с участием 

партнеров 

+ + + По графику  

6. Учебное и материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО 
6.1 Разработка регионального перечня по 

оснащенности образовательного процесса 

+   Июнь 2014  

6.2 Разработка региональных требований к 

информационной среде образовательных 

учреждений 

+   Июнь 2014  

6.3. Организация разработки учебников по 

родным (нерусским)  языкам и литературе 

для основного образования 

+   В течение всего 

периода 

 

6..4 Организация обеспечения 

общеобразовательных организаций 

учебно-методическими комплектами 

 + + В течение всего 

периода 

Из федерального перечня в счет 

субвенций на общее образование 

6.5. Разработка требований к материально-

техническим условиям реализации ООП 

ООО в условиях кочевого образа жизни 

коренных народов Севера 

+     

6.6. Приведение условий в соответствие с 

требованиями ФГОС 

 + + К началу введения 

ФГОС ООО и 

СОО 

По плану-графику работ 
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